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MAPA DE RISCOS - MR - LEI 14.133/2021

OBJETO A SER CONTRATADO:

Servigos de seguro patrimonial para os imdveis e seus conteudos (bens moveis) em uso pelo TRF 3?
Regiao.

FASE DE ANALISE

(X) Preparatoria ou de Planejamento da Contratacio

(X) Selecao do Fornecedor

() Gestao da Contratagdo

RISCO 01: Documento de Formaliza¢do da Demanda (DFD), Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e
Termo de Referéncia (TR) deficientes e/ou inconsistentes.

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Id | Dano Potencial

1.

acarretando atraso nos tramites atinentes a abertura do processo licitatorio.

Comprometimento da instru¢cdo devido a auséncia ou imprecisdo de informagdes necessarias,

Id

Acio Preventiva

Responsavel

Promover a adequada caracterizagdo do objeto e seus quantitativos.

Area Demandante:
(UCOT)

Identificar a melhor solugdo para a necessidade administrativa apontada.
Observar a correta fundamentacao da contratacao.

Descrever objetiva e detalhadamente as especificagdes necessarias e
suficientes para garantir a qualidade da contratagao.

Realizar pesquisa de pregos para definir a estimativa do valor da
contratagao.

Elaborar os artefatos em conformidade com os normativos vigentes.

Analisar contratagdes e procedimentos similares realizados no ambito do
TRF3.

Revisar os artefatos. Utilizar modelos padronizados.

Equipe de Planejamento da
Contratacdo (DPLE)

Id

Acao de Contingéncia

Responsavel




Indicar, nos relatorios de fiscalizagdo técnica e administrativa, se os
problemas verificados durante a execuc¢ao contratual poderiam ser
mitigados por alteragdes na modelagem da contratagdo, a fim de subsidiar
o planejamento de futuras contratacdes.

Fiscais do contrato

RISCO 02: Impugnacado do Edital

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Id | Dano Potencial
1. |Atraso no andamento do procedimento licitatorio.
Id | Acio Preventiva Responsavel
1 Estabelecer de forma clara e minuciosa no Termo de Referéncia todas as | Equipe de Planejamento da
" | especificagdes do objeto e condig¢des da contratacdo. Contratacao (DPLE)
) Analise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a nao UCOT
" | extrapolar as regulamentag¢des previstas em Lei.
Id | A¢do de Contingéncia Responsavel
. . Equipe de Planejamento da
L Adotar as pr0V1de,r101as necessarias ao saneamento d'0 processo no Contratacio (DPLE) e
menor prazo possivel, de modo a permitir a continuidade da licitagao. UCOT

RISCO 03: Licitagdo fracassada ou deserta. Auséncia de apresentacao de propostas validas e exequiveis, em
razdo do prego incompativel ao praticado no mercado. Desconhecimento por parte das empresas
fornecedoras da realizagcdo do certame.

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Id | Dano Potencial

Auséncia de fornecedor, frustrando a contratagdo pretendida, ocasionando o nao atendimento a

1. . .. ~
necessidade da Administragao.
Id | Acao Preventiva Responsavel
Realizar pesquisa em sites governamentais, analisar licitagdes e precos
registrados em outros 6rgdos, pesquisar valores correspondentes, para
. que a composicdo do valor de referéncia seja compativel com o Equipe de Planejamento da
* | praticado pelo mercado. Contratagdo (DPLE)
Considerar custos adicionais com materiais, equipamentos, frete e
instalagdo, quando for o caso.
. ~ . Divisdao de Compras e
2. | Promover ampla divulgacdo do Edital. N
P £ac Licitacoes (DILI)
Id | Acdo de Contingéncia Responsavel
- . - . Equipe de Planejamento da
1. | Reavaliagdo dos critérios para analise e julgamento das propostas. ~
¢ p Jue prop Contratacdo (DPLE)
2. | Reedicao do pregao. Divisio de Compras ¢

Licitagdes (DILI)

FASE DE ANALISE




() Preparatéria ou de Planejamento da Contratagdo

() Selegao do Fornecedor

(X) Gestao da Contratacio

RISCO 01: Objeto executado de forma insatisfatoria/deficiente. Descumprimento de prazos.

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Id Dano Potencial
1. Apolice de seguro patrimonial ndo atende as exigéncias.
Id Ac¢ao Preventiva Responsavel
Incluir no Termo de Referéncia todas as especificagdes, ' ‘
condigdes e prazos que devem ser observados para a correta | Equipe de PlNaneJamento da
1. execugao do objeto, bem como as obrigacdes que devem ser Contrata¢do (DPLE) e
assumidas pela contratada para que a apdlice a ser entregue UCOT
atenda as necessidades da Administragao.
Divisao de Compras e
Licitagdes (DILI)
2. Prever a aplicagdo de sangdes em caso de falta. ¢
Divisdo de Contratos,
Calculos e Fiscalizagao
(DCOF)
Id Acao de Contingéncia Responsavel
Estabelecer comunicacdo com o responsavel legal da
empresa em caso de descumprimento de clausulas e/ou
1. material com qualidade abaixo da esperada para que sejam Gestor da contratacio
sanadas as nao-conformidades.
Abrir processo administrativo para apuragado de falta.
FASE DE ANALISE

() Preparatéria ou de Planejamento da Contratagao

() Selecao do Fornecedor

(X) Gestao da Contratacio

RISCO 02: Empresa perde as condi¢gdes de habilitacdo e qualificagcdo durante a vigéncia do contrato.

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Id Dano Potencial

1. Descontinuidade do servigo por conta de rescisdo contratual.

Id Ac¢ao Preventiva Responsavel
Estabelecer no edital e na minuta de contrato, de forma clara,
as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo que serdo exigidas

1. da empresa contratada e as san¢des a serem aplicadas em caso | Comissdo de Contratagdo
do ndo mantenimento das mesmas durante a execugao (CCN)
contratual.

Id Acao de Contingéncia Responsavel




Constatado que a empresa perdeu as condicdes de habilitacao
e/ou qualificacdo, instaurar processo administrativo para
promover a rescisao unilateral do contrato, sempre garantindo
a contratada o direito ao contraditorio e a ampla defesa.

1. Gestor e fiscais do contrato
Caso o processo administrativo conclua pela necessidade da
rescisdo, avaliar a possibilidade de, com base no interesse
publico existente na continuidade da prestacao do servigo,
manter o contrato até que seja realizada nova contratacao.

Documento assinado eletronicamente por Ismael Antonio de Paula, Diretor(a) da Divisao de
Planejamento das Contratagdes, em 16/05/2025, as 18:44, conforme art. 1°, I1I, "b", da Lei
11.419/2006.

assinatura L‘j
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Mario Seiji Kavamura, Diretor da Secretaria da
Administracao, em 16/05/2025, as 19:38, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

assinat u! a L]j
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Jessica Gavazza Bastos, Diretor(a) da Subsecretaria de
Aquisi¢coes e Contratacées, em 19/05/2025, as 09:22, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura L‘j
eletrénica
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